Baustelle	Georgenberg
Kostenstelle	20-0417
Baustellenbeginn	15.03.2021

Baustellenablauf	Startdatum	Dauer Tag(e)	KW Datum Enddatum
Grobterminplan Georgenberg 2021			
OT Leßlohe (Ockl)	15.03.2021	56,00	09.05.2021
OT Schwanhof (Ockl)	10.05.2021	32,00	15.06.2021
OT Georgenberg (Ockl)	16.06.2021	77,00	29.08.2021
OT Brünst (Ockl)	30.08.2021	42,00	03.10.2021
OT Hinterbrünst (Ockl)	04.10.2021	70,00	30.11.2021
OT Waldkirch (Helm)	15.06.2021	146,00	16.11.2021
OT Neudorf (evtl. Wopperer)			
Zeitraum ausstehend			
Dieser Bauzeitenplan dient der groben Übersicht über die Baustellen, zu jeder Baustelle gibt es einen separaten Bauzeitenplan der detailliert die Arbeitsschritte widerspiegelt			
Ebenso sind hier keinerlei Wettereinflüsse bzw. zusätzliche Arbeiten enthalten, welche die Bauzeit beeinflussen könnten.